State Route 99

South Stockton 6-Lane

Horario/Cronología

Marzo de 2006 Comenzar el Proceso del Documento Ambiental

Mayo de 2007 Reunión Pública

Enero de 2008 Esbozo del Documento Ambiental

Abril 2008 Audiencia Pública

Mayo 2008 Identificar la Alternativa Preferida

Diciembre de 2008 Documento Ambiental Final

Primavera de 2009 Comenzar Adquicíon De Terrenos

Febrero de 2012 Preparado para la lista

Junio de 2012 Construcción

CITY OF STOCKTON

Caltrans

US Department of Transportation
Federal Highway Administration

ram 5/1/07-10-3A100 SCHEDS-1