
Status of HSIP & HRRR Projects
As of June 30, 2014
Number Of Projects
300
250
200
150
100
50
0
24
10
12
2
40
6
27
7
98
32
59
7
157
43
101
13
63
17
41
5
102
39
56
7
258
56
167
35
98
17
69
12
13
4
9
0
69
25
36
8
83
20
56
7
81
20
57
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Districts
Delayed
On Time
Completed