
Status of HSIP & HRRR Projects
As of February 28, 2015
Number Of Projects
300
250
200
150
100
50
0
23
10
12
1
40
8
27
5
98
34
58
6
152
49
96
7
63
21
35
7
102
43
53
6
257
68
143
46
98
22
57
19
13
5
8
0
69
31
31
7
83
24
59
0
78
26
39
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Districts
Delayed
On Time
Completed