
Status of HSIP & HRRR Projects
As of May 31, 2015
Number Of Projects
300
250
200
150
100
50
0
23
10
12
1
40
8
29
3
98
34
59
5
152
49
100
3
63
22
38
3
102
43
56
3
256
74
149
33
99
29
53
17
13
5
8
0
69
31
33
5
83
25
58
0
78
28
37
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Districts
Delayed
On Time
Completed