TCR ASSIGNMENTS - DISTRICT 7



FY12/13	FY12/13	
I-10	SR-91	
I-710	I-605	Delivered 8 TCRs
I-405	I-5	Delivered DSMP Project
I-210	U.S.-101	Listing.
FY13/14	FY13/14	
SR-110	SR-60	
I-105	SR-1	Delivered 7 TCRs
SR-118	SR-14	
SR-138	SR-27	
FY14/15	FY14/15	
SR-134	SR-39	Delivered 8 TCRs
SR-164	SR-57	Delivered DSMP Project
SR-170	SR-126	Listing.
SR-47		
FY 15/16	FY 15/16	
SR-213	SR-103	
SR-107	SR-187	
SR-33	SR-232	Will Deliver 9 TCRs
SR-90	SR-19	
SR-150	DSMP	
FY 16/17	FY 16/17	
SR-71 -D8	SR-18 - D8	
SR-66 - D8	SR-22 - D12	Will deliver four TCRs
SR-2	SR-23	and DSMP document
SR-72	SR-34	
DSMP		
Total 20	Total 20	

TCR FIVE YEAR WORK PLAN

California Department of Transportation
Office of Advance Planning
District 7, Los Angeles
Date: August 2015, Map by - Skb