Calendario aproximado para el muro de sonido de Sac 99
Revisado 10/20/10

Fase 1:  Fruitridge Norte: 16™ Ave, 34™ Street, 20-26" Ave

Fase 2:  Triangulo MLK : 32" Ave, MLK Blvd

Fase 3:  Mascot Avenue: Propiedades al centro trabajando hacia
las afueras

Fase 4:  Frank Court, 39" Street a 44™ Ave

Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Aug
10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Fase 1 fg/s 8
Fase 2 o §
Fase 3 o §
Fase 4 o §

Estudio topografico, Creacién de escrituras y mapas
Valoracion
Firma de contratos

CTC Revision de paquete en la oficina central de Sacramento
La fecha indicada es la fecha para entregar el paquete a la oficina central de Caltrans para la proxima junta del CTC.
Proceso final de papeleo: registro de escrituras, fotocopias, exponer mapas, correo

8§ = el mes estimada para cercar las propiedades. La cerca sera instalada después de que la CTC apruebe los contratos y
antes de que los titulos son registrados.

Indicacion: El calendario es un calculo aproximado al 20 de octubre de 2010.Circunstancias pueden causar atrasos en algun paso del
proceso, lo cual llevara a retrasos subsecuente en los préximos pasos. Esta tabla se actualizara segin cambie el calendario.



